



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม
เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตลาดเกตุมงคล-บ้านนายจิ้น นาคสวาสดี หมู่ที่ ๘ (ช่วงที่ ๒)

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม ได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วน ชัยบุรีซีแพค จำกัด ดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตลาดเกตุมงคล-บ้านนายจิ้น นาคสวาสดี หมู่ที่ ๘ (ช่วงที่ ๒) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ๑.) โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง ๒๓๐.๐๐ เมตร ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๕.๐๐ เมตร มีความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๑,๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนมกำหนด ในวงเงิน ๕๗๐,๕๐๐.- บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าวงวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เสร็จเรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการตรวจงานจ้างได้กำหนด วัน และเวลาตรวจงานจ้างตามโครงการดังกล่าว ในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ สถานที่ก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตลาดเกตุมงคล-บ้านนายจิ้น นาคสวาสดี หมู่ที่ ๘ (ช่วงที่ ๒) เพื่อให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลและเข้าร่วมตรวจรับงานจ้างตามโครงการดังกล่าว ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

จึงประกาศมาให้ทราบกันโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายนิพนธ์ นักพ่อน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ. งานพัสดุและทรัพย์สิน (กองคลัง).....

ที่. กบ ๗๑๖๐๒/๖๐๕๐..... วันที่. ๒๕ กันยายน ๒๕๖๙.....

เรื่อง. แจ้งประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตลาดเกตุมงคล -

. บ้านนายจิ้น นาคสวาสดี หมู่ที่ ๘ (ช่วงที่ ๒).

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเขาพนม

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนมได้จ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตลาดเกตุมงคล - บ้านนายจิ้น นาคสวาสดี หมู่ที่ ๘ (ช่วงที่ ๒) ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กับ ห้างหุ้นส่วน ชัยบุรีซีแพค จำกัด เป็นเงิน ๕๗๐,๕๐๐.- บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๘/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๙ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๙ นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ผู้รับจ้าง ได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๘/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๙ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๙ โดยผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามทะเบียนหนังสือรับเลขที่ ๑๘๘๔ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้กำหนดวันตรวจรับใน วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๓๐ น

ระเบียบ/กฎหมาย

๑. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)๐๔๐๕.๔/ว๖๘๑ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๘ เรื่องระยะเวลาในการตรวจรับพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ / ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุใช้ระยะเวลาในการตรวจรับพัสดุภายใน ๓ วันทำการหลังจากที่คู่สัญญาส่งมอบพัสดุ

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุต่อไป

๒

(นางสาววรรณิกา แก้วมาตร)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

๙๖

(นางสาวสุชาดา สิริสาโรจน์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่.....

นางสาวประทุมรัตน์ ๐๗๖

๙๖

(นางสาวนันท์นภัส ศรีประเสริฐ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ความเห็น...

ความเห็นปลัด อบต.

นางวลัยภรณ์ เยาดำ

(ลงชื่อ).....

(นางวลัยภรณ์ เยาดำ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

พิจารณาแล้ว

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายนิพนธ์ นักพ่อน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม

เอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความ ที่ กบ ๗๑๖๐๒/๑๐๔๐ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตลาดเกตุมงคล - บ้าน
นายจิ้น นาคสวาสดี หมู่ที่ ๘ (ช่วงที่ ๒)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม.....

ที่ กบ ๗๑๖๐๓/๑๒๖..... วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๙.....

เรื่อง ตรวจรับพัสดุ.....

เรียน ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ตามหนังสือของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยบุรีซีแพค ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๙ เลขที่รับกองช่าง ๓๒๗ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๙ ผู้รับจ้างดำเนินการจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตลาด เกตุมงคลบ้านนายจิ้น นาคสวาสดี หมู่ที่ ๘ (ช่วงที่ ๒) ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ รายละเอียด ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนมกำหนด ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๘/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๙ นั้น

บัดนี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยบุรีซีแพค ส่งมอบพัสดุ วงดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) โครงการฯ ดังกล่าว และผู้ ควบคุมงานได้ตรวจสอบแล้วงานดังกล่าวแล้วเสร็จตามสัญญาจ้างทุกประการ เห็นควรแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการตรวจรับพัสดุต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน
(นายเฉลิมศักดิ์ สังข์ศิลป์ชัย)

แจ้งคณะกรรมการฯ ขอนัดพิจารณาตรวจรับพัสดุ วันที่ ๒๕ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๙ เวลา ๙.๓๐ น.

ลงชื่อ.....
(นายศรินทร์ ไกรนรา)
ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ทราบ

ลงชื่อ.....กรรมการตรวจรับพัสดุ
(นางสาวนันณ์ภัสสรณ์ ขุนบุญจันทร์)

ลงชื่อ.....กรรมการตรวจรับพัสดุ
(นางสาวอวยพร เสริมเกียรติวัฒน์)

๒๒ กันยายน 2569

เรื่อง ขอส่งมอบงานงวดที่1(งวดเดียว) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตลาดเกตุมุงคลมบ้าน
นายจีน นาคสวาสดี หมู่ 8 (ช่วงที่ 2) ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

เรียน ประธานตรวจรับพัสดุ (ผ่านช่างผู้ควบคุมงาน)

อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ 18/2569 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2569

ตามที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยบุรีซีแพค ซึ่งเป็นผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายตลาดเกตุมุงคลมบ้านนายจีน นาคสวาสดี หมู่ 8 (ช่วงที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 1,150 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด รายละเอียดตามที่อบต.เขา
พนมกำหนด นั้นวงเงินค่าก่อสร้าง 570,500 บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน

บัดนี้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยบุรีซีแพค ได้ดำเนินการก่อสร้างงานโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จตาม
สัญญาจ้างทุกประการแล้ว จึงมีหนังสือมายังองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม เพื่อทำการส่งมอบงานจ้าง
(ผ่านช่างควบคุมงาน) เพื่อทำการตรวจรับงานจ้างและขอเบิกเงินค่าจ้างพร้อมหนังสือรับรองผลงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางเจติยา เจริญรัตน์

หุ้นส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยบุรีซีแพค

Chaiburicpac
Limited Partnership

นายกเทศมนตรี
พลตรี ธีรพงศ์ ธีรพงศ์
10 ล. 9.30 น.
ดร. ธีรพงศ์ ธีรพงศ์
๒๔ ก.ค ๖๙.

ณ ๒๒-๙-๖๙
ได้รับเงิน 1๒๐,๐๐๐ บาท
นายจีน นาคสวาสดี
นายก อบต.เขาพนม